

Příloha č. 124/A
„Časová osa schedulingu běžné údržby“

Den	Hodina	Systém Impress	Technik	Scheduler	Kontraktor	Poznámka
	od 22:00 předch. dne	transfer Primavera → SAP transfer SAP → Primavera				Transfer naplánovaných termínů. (Primavera → SAP) Transfer vykázaných skutečností a nových SCHV zakázek (SAP → Primavera)
Pondělí	8:00 - 7:30		Denní (ranní) porada v rámci týmů			Odsouhlasení plánů, předání prac. povolení, dodání neplánovaných prací, přesuny prací atd. Na požadavky v prioritě P, 1 nejsou plány.
	↓ 12:00 ↓ 22:00:00		Denní práce technika údržby, mj. průběžné vystavování nových zakázek dle hlášení a jejich schvalování, aktualizace mezních termínů dokončení	Scheduling HMG v Primavera, reporting	Realizace práce na základě aktuálního plánu a denních porad, práce se SAPem (zakázky dle mezního termínu ukončení, dostupnost materiálu)	Zpětná vazba o provedení/neprovedení plánovaných činností Uložení návrhu HMG do EDMS, jeden soubor v Excelu za lokalitu
			Denní (odpolední) porada v rámci týmů			
				Distribuce prvního návrhu HMG (seznamu prací) na následující týden kontraktorovi do 12:00	Zpracování návrhu integrovaného HMG	
			Výkaz práce do SAPu (IW37)		Výkaz práce do SAPu do 18:00 (ZW37)	
	od 22:00 předch. dne	transfer Primavera → SAP transfer SAP → Primavera				Transfer naplánovaných termínů. (Primavera → SAP) Transfer vykázaných skutečností a nových SCHV zakázek (SAP → Primavera)
Úterý	8:00 - 7:30		Denní (ranní) porada v rámci týmů			Odsouhlasení plánů, předání prac. povolení, dodání neplánovaných prací, přesuny prací atd. Na požadavky v prioritě P, 1 nejsou plány.
	↓ 12:00 - 14:00 13:00 ↓ 22:00:00		Denní práce technika údržby, mj. průběžné vystavování nových zakázek dle hlášení a jejich schvalování, aktualizace mezních termínů dokončení	Scheduling HMG v Primavera-spolu práce schedulera a koordinátora ČeR s schedulerem kontraktora	Realizace práce na základě aktuálního plánu a denních porad, práce se SAPem (zakázky dle mezního termínu ukončení, dostupnost materiálu)	Zpětná vazba o provedení/neprovedení plánovaných činností
			Denní (odpolední) porada v rámci týmů			
					Zpracování návrhu integrovaného HMG	
			Výkaz práce do SAPu (IW37)		Výkaz práce do SAPu do 18:00 (ZW37)	
	od 22:00 předch. dne	transfer Primavera → SAP transfer SAP → Primavera				Transfer naplánovaných termínů. (Primavera → SAP) Transfer vykázaných skutečností a nových SCHV zakázek (SAP → Primavera)
Středa	8:00 - 7:30		Denní (ranní) porada v rámci týmů			Odsouhlasení plánů, předání prac. povolení, dodání neplánovaných prací, přesuny prací atd. Na požadavky v prioritě P, 1 nejsou plány.
	↓ 12:00 - 14:00 13:00 ↓ 22:00:00				Zaslání návrhu integrovaného HMG do 8:00 s rozdělením prací po Facility Teamech	Zaslání návrhu emailem na všechny schedulery
			Denní práce technika údržby, mj. průběžné vystavování nových zakázek dle hlášení a jejich schvalování, aktualizace mezních termínů dokončení	Scheduling HMG v Primavera	Realizace práce na základě aktuálního plánu a denních porad.	Zpětná vazba o provedení/neprovedení plánovaných činností
			Denní (odpolední) porada v rámci týmů			
				Distribuce konečného návrhu HMG na následující týden kontraktorovi		
		Výkaz práce do SAPu (IW37)		Výkaz práce do SAPu do 18:00 (ZW37)		
	od 22:00 předch. dne	transfer Primavera → SAP transfer SAP → Primavera				Transfer naplánovaných termínů. (Primavera → SAP) Transfer vykázaných skutečností a nových SCHV zakázek (SAP → Primavera)

Příloha č. 124/A
„Časová osa schedulingu běžné údržby“

Čtvrtek	6:00 - 7:30 ↓ 12:00 - 14:00 ↓ 13:00 ↓ 22:00:00		Denní (ranní) porada v rámci týmů			Odsouhlasení plánů, předání prac. povolení, dodání neplánovaných prací, přesuny prací atd. Na požadavky v prioritě P, 1 nejsou plány.
						Zaslání návrhu emailem na všechny schedulery
			Denní práce technika údržby, mj. průběžné vystavování nových zakázek dle hlášení a jejich schvalování, aktualizace mezních termínů dokončení	Scheduling HMG v Primaveře, integrace v rámci lokality od 9:00 Distribuce HMG v rámci týmů (mail, EDMS)	Realizace práce na základě aktuálního plánu a denních porad.	Zpětná vazba o provedení/neprovedení plánovaných činností / potvrzení týdenního plánu
			Denní (odpolední) porada v rámci týmů / Týdenní porada nad týdenním HMG (scheduler FT, koordin. FT, kontraktor)			
				Úprava finálního HMG na základě dohodnutých změn za FacTeam		
			Výkaz práce do SAPu (IW37)	Distribuce nového plánu na další týden	Výkaz práce do SAPu do 18:00 (ZW37)	Distribuce plánu za tým
	od 22:00 předch. dne	transfer Primavera → SAP transfer SAP → Primavera				Transfer naplánovaných termínů. (Primavera → SAP) Transfer vykázaných skutečností a nových SCHV zakázek (SAP → Primavera)
Pátek	6:00 - 7:30 ↓ 12:00 - 14:00 ↓ 13:00 ↓ 22:00:00		Denní (ranní) porada v rámci týmů			Odsouhlasení plánů, předání prac. povolení, dodání neplánovaných prací, přesuny prací atd. Na požadavky v prioritě P, 1 nejsou plány.
			Denní práce technika údržby, mj. průběžné vystavování nových zakázek dle hlášení a jejich schvalování, aktualizace mezních termínů dokončení	Scheduling HMG v Primaveře v rámci FacTeamů-doplnění priority 2, popř. 3, scheduling zakázek na následující pondělí	Realizace práce na základě aktuálního plánu a denních porad.	Doplnění HMG o práce priority 2, popř. 3 již počítáno jako neplán.
			Denní (odpolední) porada v rámci týmů			Zpětná vazba o provedení/neprovedení plánovaných činností
					Příprava zakázek ze SAPu na následující pondělí	
			Výkaz práce do SAPu (IW37)		Výkaz práce do SAPu do 18:00 (ZW37)	